

# CONSORZIO PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 26.08.2010

DEL DIRETTORE Dr. Sergio Tralongo

**OGGETTO:** Progetto "Acquisto attrezzature, arredi e allestimento della nuova sede del Centro Recupero Animali Selvatici CRAS in località Millepioppi". Approvazione contabilità finale.

\*\*\*\*\*

Visto di regolarità contabile.

Per il Responsabile del Servizio finanziario

IL DIRETTORE  
(Dot. Sergio Tralongo)

Data 26.08.2010

\*\*\*\*\*

**ESECUTIVITÀ:** il presente provvedimento produce effetti dal **26.08.2010** ai sensi art. 151, 4° comma del T.U. 18.08.2000, n. 267.

**PUBBLICAZIONE:** il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB www.parcostirone.it (albo pretorio on line) a partire dal 26.08.2010.

\*\*\*\*\*

ORIGINALE: agli atti del Consorzio

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N° 118 DEL 26.08.2010

**OGGETTO:** Progetto "Acquisto attrezzature, arredi e allestimento della nuova sede del Centro Recupero Animali Selvatici CRAS in località Millepioppi". Approvazione contabilità finale.

IL DIRETTORE Dr. Sergio Tralongo

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 del 22.03.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati individuati i responsabili dei capitoli di bilancio di previsione 2010 e vengono attribuite le risorse necessarie ed approvate le linee guida per pubbliche forniture e per l'affidamento di lavori e servizi;

Visti gli artt. 151 e 183, comma 9, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile n. 48 del 08.01.2010, con cui l'Amministrazione Provinciale di Parma ha concesso al Consorzio un contributo di € 10.000,00 per la realizzazione del progetto "Acquisto attrezzature, arredi e allestimento della nuova sede del Centro Recupero Animali Selvatici CRAS in località Millepioppi";

Visto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e portati a termine, come risulta dall'allegato certificato di regolare esecuzione;

Visto il seguente quadro economico finale:

voce	importo	IVA	TOTALE	ditta
Interventi per la gestione di esemplari di avifauna sequestrati e ricoverati presso il CRAS	1.872,00	0,00	1.872,00	Minari Laura
	1.352,00	0,00	1.352,00	Di Bello Sara
Predisposizione nuove strutture per area didattica CRAS	1.400,00	0,00	1.400,00	Tomeo Alberto
Acquisto arredi per edificio CRAS Trasporto materiali arredi	1.036,21	207,25	1.243,46	IKEA, Parma
Acquisto staccionata per area didattica CRAS	1.831,90	366,39	2.198,29	OBI, Fidenza
Interventi di sistemazione dell'edificio sede del CRAS	1.518,00	303,60	1.821,60	Azienda "Le Cascatelle", Salsomaggiore Terme
<b>TOTALE</b>	<b>9.010,11</b>	<b>877,24</b>	<b>9.887,35</b>	

Rilevato come il contributo provinciale, pari al 100% del progetto, risulti ancora interamente da versare;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale emerge un risparmio di € 112,65 dovuto a risparmio in sede di acquisto delle attrezzature;

### DETERMINA

1°) - Di approvare la contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto "Acquisto attrezzature, arredi e allestimento della nuova sede del Centro Recupero Animali Selvatici CRAS in località Millepioppi, che presenta il seguente quadro economico finale:


voce	importo	IVA	TOTALE	ditta
Interventi per la gestione di esemplari di avifauna sequestrati e ricoverati presso il CRAS	1.872,00	0,00	1.872,00	Minari Laura
	1.352,00	0,00	1.352,00	Di Bello Sara
Predisposizione nuove strutture per area didattica CRAS	1.400,00	0,00	1.400,00	Tomeo Alberto
Acquisto arredi per edificio CRAS Trasporto materiali arredi	1.036,21	207,25	1.243,46	IKEA, Parma
Acquisto staccionata per area didattica CRAS	1.831,90	366,39	2.198,29	OBI, Fidenza
Interventi di sistemazione dell'edificio sede del CRAS	1.518,00	303,60	1.821,60	Azienda "Le Cascatelle", Salsomaggiore Terme
<b>TOTALE</b>	<b>9.010,11</b>	<b>877,24</b>	<b>9.887,35</b>	

2°) - Di trasmettere tale atto all'Amministrazione Provinciale di Parma, per la richiesta del corrispondente contributo di € 9.887,35.

Salsomaggiore Terme, li 26.08.2010

IL DIRETTORE  
(Dr. Sergio Tralongo)

file: deterdir/2010/contabilità contr straord PR



CONSORZIO DEL PARCO FLUVIALE  
REGIONALE DELLO STIRONE

CONTABILITA' FINALE

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

"Acquisto di attrezzature, arredi e allestimento della nuova sede del Centro  
Recupero Animali Selvatici CRAS in località Millepioppi"

Amministrazione Provinciale di Parma

"Contributi straordinari per investimenti annualità 2009"

## 1 - Progetto

- redatto da: Consorzio del Parco Fluviale Regionale dello Stirone
- importo complessivo: € 10.000,00
- finanziamento assegnato dall'Amministrazione Provinciale di Parma con determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile n. 48 del 08.01.2010, per il 100% della spesa complessiva
- aggiudicazione lavori:

atto	voce	importo	IVA	TOTALE	ditta
Det. Direttore n. 17 del 03.02.2009	Interventi per la gestione di esemplari di avifauna sequestrati e ricoverati presso il CRAS	1.872,00	0,00	1.872,00	Minari Laura
		1.352,00	0,00	1.352,00	Di Bello Sara
Det. Direttore n. 103 del 17.07.2009	Predisposizione nuove strutture per area didattica CRAS	1.400,00	0,00	1.400,00	Tomeo Alberto
Det. Direttore n. 66 del 09.06.2010	Acquisto arredi per edificio CRAS	1.052,05	210,41	1.262,46	IKEA, Parma
Det. Direttore n. 71 del 10.06.2010	Trasporto materiali arredi	65,83	13,17	79,00	IKEA, Parma
Det. Direttore n. 85 del 06.07.2010	Acquisto staccionata per area didattica CRAS	1.831,90	366,39	2.198,29	OBI, Fidenza
Det. Direttore n. 99 del 28.07.2010	Interventi di sistemazione dell'edificio sede del CRAS	1.518,00	303,60	1.821,60	Azienda "Le Cascatelle", Salsomaggiore Terme
<b>TOTALE</b>		<b>9.091,78</b>	<b>893,57</b>	<b>9.985,35</b>	

## 2 - Descrizione dei lavori

Il progetto riguardava interventi straordinari per il CRAS del Parco dello Stirone, in fase di trasferimento dall'attuale sede provvisoria di Scipione Ponte, presso il Centro Visite, alla nuova sede di Millepioppi, nei pressi di quello che diventerà il nuovo Centro Parco.

L'intervento prevedeva azioni per il recupero di esemplari da avifauna in affidamento al CRAS in seguito a sequestri penali operati dalla Polizia Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato, che richiedono cure specifiche (alimentazione, sistemazione logistica, cautele per il rilascio), sotto il controllo degli organi preposti, fino al ritorno in natura.

Si prevedeva inoltre la posa in opera di rete plastificata sulla copertura delle voliere di riabilitazione e sulle voliere didattiche, per difendere le strutture dalle precipitazioni nevose.

Altri interventi previsti l'allestimento interno delle voliere per consentire il trasferimento degli animali ricoverati presso le attuali strutture, l'acquisto di attrezzature e arredi per l'edificio sede del CRAS (mobili contenitori da appoggio e da parete, mensole di vario utilizzo, frigorifero per la conservazione dei farmaci e degli alimenti per gli animali) e per l'area didattica (staccionata per l'individuazione del percorso di visita).

## 3 - Stato finale

Il quadro economico finale è risultato il seguente:

voce	importo	IVA	TOTALE	ditta
------	---------	-----	--------	-------

Interventi per la gestione di esemplari di avifauna sequestrati e ricoverati presso il CRAS	1.872,00	0,00	1.872,00	Minari Laura
	1.352,00	0,00	1.352,00	Di Bello Sara
Predisposizione nuove strutture per area didattica CRAS	1.400,00	0,00	1.400,00	Tomeo Alberto
Acquisto arredi per edificio CRAS Trasporto materiali arredi	1.036,21	207,25	1.243,46	IKEA, Parma
Acquisto staccionata per area didattica CRAS	1.831,90	366,39	2.198,29	OBI, Fidenza
Interventi di sistemazione dell'edificio sede del CRAS	1.518,00	303,60	1.821,60	Azienda "Le Cascatelle", Salsomaggiore Terme
<b>TOTALE</b>	<b>9.010,11</b>	<b>877,24</b>	<b>9.887,35</b>	

#### 4 - Acconti

Nel corso dei lavori erano stati versati i seguenti acconti:

voce	importo	IVA	TOTALE
Minari Laura	1.872,00	0,00	1.872,00
Di Bello Sara	1.352,00	0,00	1.352,00
Tomeo Alberto	1.400,00	0,00	1.400,00
IKEA, Parma	1.036,21	207,25	1.243,46
OBI, Fidenza	1.831,90	366,39	2.198,29
<b>TOTALE</b>	<b>7.492,11</b>	<b>573,64</b>	<b>8.065,75</b>

In base agli acconti già versati, l'unico credito residuo risulta il seguente:

	totale	Acconto versato	Credito (€)
Azienda "Le Cascatelle", Salsomaggiore Terme	1.821,60	0,00	1.821,60

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore del Consorzio del Parco Fluviale Regionale dello Stirone,

considerato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni e che essi furono eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;
- i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- le imprese e gli incaricati hanno ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione del Consorzio durante il corso dei lavori;

### CERTIFICA


che i lavori relativi al progetto "Acquisto di attrezzature, arredi e allestimento della nuova sede del Centro Recupero Animali Selvatici CRAS in località Millepioppi" sopra descritti, sono stati regolarmente eseguiti e liquida i crediti residui come segue:

ditta	Credito (€)
Azienda "Le Cascatelle", Salsomaggiore Terme	1.821,60

dei quali si propone il pagamento per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Salsomaggiore Terme, 26 AGO. 2010

Il Direttore del Consorzio



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line that serves as a signature line.